

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Struenseestraße 20-32	01.01.2019	offen	Instandsetzung Sporthalle (seitens Bezirksamt unklar, ob die Halle wieder in Betrieb gehen soll)	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Haubachstraße 60	18.07.2024	10.07.2025	Sanierung der 1-Feld-Halle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Gaußstraße 171	01.07.2022	31.10.2025	Abriss Sporthalle, Gebäude Nr. 5, Neubau und zusätzliche Flächen	kathlien.ciasen@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	01.05.2024	01.11.2026	Abriss Sporthalle Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Willhöden 74	keine	01.09.2023	2023	nadeen.mirza@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Voßhagen 15, Campus Rissen	08.01.2024	15.11.2024	Sanierung 3-Feldhalle in 3 Abschnitten: 1. BA 01/2024 - 07/2024 2 Hallenfelder nutzbar 2.BA 06/2024 - 11/2024 2 Hallenfelder nutzbar 3.BA 07/2024 - 09/2024 komplett gesperrt	vera.schreiber@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Mendelssohnstraße 86	Januar 2023	Herbst 2023	Neubau Gymnastikhalle, Sperrung auf Grund Wasserschaden	yordanos.asghedom@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	13.07.2023	11.01.2024	Sanierung 1. Teil Umkleideabteil Ost+ Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	15.01.2024	21.06.2024	Sanierung 2. Teil Umkleideabteil West + Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	24.06.2024	25.10.2024	Sanierung Teil 3: Vollsperrung der Halle, Erneuerung Hallenfenster und Sanierung Hallendach	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckernförder Straße 70)	13.07.2023	23.08.2023	GalA-Baumaßnahme vor den Eingängen sowieAnschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckernförder Straße 70)	16.10.2023	27.10.2023	GalA-Baumaßnahme vor den Eingängen sowieAnschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Bei der Paul- Gerhardt- Kirche 1 - 3	13.07.2023	23.08.2023	Ertüchtigung der Akustik in der 3- Feldsporthalle	jens.mueller@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddigshagen 11	01.03.2021	31.01.2023	Neubau 2-Feld-Sporthalle	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddigshagen 11	01.02.2023	dauerhaft	Abriss 1-Feld-Sporthalle	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Friedrich-Frank Bogen 25	Herbstferien 2022	Herbstferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Sander Straße 11	03.02.2021	31.12.2022	Sanierung der Sporthalle (Geb. 09)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Distel Straße 25	01.06.2025	30.06.2026	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuschnerstraße 84	01.01.2022	01.04.2024	Zubau Dreifeldsporthalle barrierefrei	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Margit-Zinke-Str.	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung, beide Sporthallen	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2025	31.10.2026	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2024	31.12.2024	Auslagerung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GKL 3 Sanierungsprojekt	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Gramkowweg 5	Herbstferien 2023	freigegeben	Sanierung Sporthalle (Geb. 5) - GKL 3 Sanierungsprojekt	sven.stein@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbeker Weg 76	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung (Geb. 1), beide Sporthallen	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbeker Redder 247	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Richard-Linde-Weg	15.01.2024	31.08.2024	Sanierung Sporthalle	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Binnenfelddreder 5 ( geplant)	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Prallschutz Längswände erneuern	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Von-Moltke-Bogen	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Felix-Jud-Ring 25	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Sanierung der LED Beleuchtung (Geb. 02 + 03)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuschner Straße 13	06.10.2023	18.12.2023	Sporthalle Geb. 7, Sanierung Duschen und Wcs (ausschließlich zu sanierende Räume gesperrt), Sporthalle jedoch weiterhin nutzbar!	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Ebner-Eschenbach-Weg 43	Frühjahrsferien 2024	Winterferien 2024	Sanierung Sporthalle (Geb. 2), GKL 3 Sanierungsprojekt (während der Schulzeiten ist die halle nutzbar (Schließung nur in den angegebenen Ferien)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuschner Straße 13	22.11.2023	32.11.2023	Seitzhalle Geb. 4, Umbau Geräteraumtore (Absturzsicherung)	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Friedrich-Frank-Bogen 25	23.11.2023	24.11.2023	Umbau Geräteraumtore (Absturzsicherung)	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielortallee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2028	2029	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 32	16.10.2023	18.08.2024	Sanierung	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	2024	2026	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2029	2030	Sanierung der 3-Feld Halle. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2030	2031	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sachsenweg 74-76 (alte Halle)	14.02.2022	12.11.2023	Sanierung	mariam.angar@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	01.08.2024	01.08.2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	20.08.2023	30.11.2023	Sanierung Umkleiden/Duschen Gymnastikhalle, Halle kann genutzt werden.	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardstraße 28	01/2023	11/2023	Sanierung	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	2025	2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	2025	Einrichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardstraße 28	10/2023	08/2024	Sanierung Einfeldhalle - der genaue Termin steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bismarckstraße 83	17.07.2023	18.08.2023	Erneuerung Sportboden	ulrich.hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenknick 18	01.11.2024		31.10.2024 Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Halstenbeker Str. 41	01.07.2023	31.12.2024	Sanierung DFH & Zubau Einfeldhalle	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Corvestr.6	17.7.23	28.7.23	Dringend Elektro Arbeiten	ulrich.hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Döhnstr.42 Sporthalle	16.10.23	27.10.23	Erneuerung der Schmutzwasserleitungen	ulrich.hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Corvestr.6 Sporthalle	16.10.2023	27.10.2023	Sanierung der Elektroverteilung	Ulrich.Hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	18.07.2024	28.08.2024	Erneuerung des Sporthallenbodens	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Frohmestraße 42, Gymnastikhalle	16.10.2023	01.04.2025	Temporäre Esseneinnahmefläche während des Mensaanbaus	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Klosterstieg 17	19.01.2024	20.01.2024	Schulveranstaltungen	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neumoorstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewiss	1 - Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundsatzentscheidung BSB -	Olaf.Foenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Fährstraße 90/1-Feldhalle	Dez. 22/Jan. 23	1. Quartal 2024	Neubau Zweifeld SPH	evelyn.debler@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Ohrnschweg / 1-Feldsporthalle Schule Ohrnschweg	Dez 22	01.01.2025	Neubau 2-Feldhalle	uwe.kokoschka@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Einfeldhalle	Mitte 24	vorr. Dezember 25	Abriss Einfeldhalle, Neubau Dreifeldhalle mit Tribüne	uwe.kokoschka@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Weusthoffstraße 95 / 1-Feldsporthalle	23.10.2023	08.11.2023	Neuer Sportboden	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Zweifeldhalle	Februar 2023		Ersatzbau Zweifeldhalle	heike.witolla@gmh-hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnstr. 26 Halle 1 (mit Tribüne)	14.03.2022	ungewiss	anderweitige Nutzung, anschließend Sanierung geplant	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnstr. 26 Halle 2	01.07.2022	vsI. 01.08.2023	Planungsstand 14.12.22	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Tessenowweg 3 - 3-Feldhalle	14.03.2022	31.03.2022	anderweitige Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Ladenbeker Furtweg 159	13.07.2023	23.08.2023	Baumaßnahmen (Schließanlagen-Einbau & Elektroarbeiten)	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Wendenstraße 166 (Turnhalle)	13.07.2023	23.08.2023	Wasserschadenbehebung	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Ebelingplatz 9		vsI. 01.09.2023	Mängelbeseitigung aufgrund beendeter, anderweitiger Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Öjendorfer Höhe 12	20.07.2022	01.08.2024	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Baakenalle 33	01.05.2020	30.04.2024	Neubau 2-Feldhalle	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Lohsepark	01.01.2023	Dezember 2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	Jan./Febr.2024	Sommer 2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	martin.besl@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelestraße 38	17.10.2022	ab Januar 2024 wieder bespielbar	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelestraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb.17	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mümmelmannsberg 75	01.12.2029	31.12.2032	nacheinander Sanierung der Sporthallen	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2026	31.12.2026	Sanierung der Gymnastikhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleims 9	18.07.2024	dauerhaft	Überplanung des Standortes, Abriss und Neubau einer Sporthalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Beim Pachthof 15/17	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Sporthalle Laeisstraße	18.12.2023	24.12.2023	Fußboden wird überarbeitet	stephanie.faby@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	27.06.2019	voraussichtlich 12.01. 2024 (Halle unten) und 02.04.2024 (Halle oben)	Grundsanierung des Schulstandortes bis voraussichtlich November 2023	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Lerchenfeld 10, Mehrzweckhalle Geb. 06	01.04.2021	31.01.2024	Ausweichstandort für Küche und Mensa bis zur Fertigstellung des Neubaus	michael.pruess@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Grellkamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	November 21	01.11.2023	Abriss- und Neubaumaßnahmen auf dem Grundstück; Zuwegung zur Halle nur fußläufig, keine Parkmöglichkeiten durch andauernde Baustelle	hannus-benno.bullmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Zeisigstraße 3		dauerhaft	Die Sporthalle wurde abgerissen und wird ersetzt	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		01.03.2024	Grundsanierung	katja.czczota@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	01.06.2024	30.10.2024	2. Bauabschnitt Sanierungsarbeiten	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Genslerstraße 33 - innenliegende Sporthalle	17.07.2023	31.08.2025	Grundsanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle. Der Sperrungszeitraum kann sich ggf. noch ändern.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Brockdorffstraße 64	24.04.2023	29.02.2024	Sanierung der Einfeldhalle	christiane.roennfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrenburger Weg 30	18.03.2024	29.03.2024	Halle ist eingeschränkt nutzbar (Anpassung Oberlichter voraus. Märzferien 2024)	martina.kloenne@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Regestall 25	30.03.2024	31.12.2024	Sperrung Sanitäranlagen "Alter Trakt" wg. defekter Sielleitung unter der Sohle	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Waldhöfen Straße 91			<b>Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&amp;Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgerätewartungen.</b>	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Lienastrasse 32			<b>Abmietung</b> , SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostentragspflicht ist kurzfristig Thema.	simon.braden@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hammer Str 124	31.07.2016	-	<b>Abmietung</b> : Halle hat keinen Neumieter Abriss ist geplant	tim.wildemann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sonnenweg 90 (Barenkrug 16)	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hermelinweg 10	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.11.2021	01.02.2024	Die Sanierung der 1-Feldhalle beginnt voraussichtlich im Februar 2024.Die Fertigstellung der neuen 1-Feldhalle wird voraussichtlich im Januar 2024 sein, diese kann dann für Vereinssport freigegeben werden. Das Grundstück und die Baustelle wird per Bauwatch Videoüberwachung tgl. in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr und an Wochenenden und Feiertags ganztags überwacht.	kaiuwe.illig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.05.2021	01.06.2023	Sanierung der Gymnastikhalle Das Grundstück und die Baustelle wird per Bauwatch Videoüberwachung tgl. in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr und an Wochenenden und Feiertags ganztags überwacht.	kaiuwe.illig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	31.12.2023	29.10.2024	Sanierung der 3-Feld Halle und Sozialräume	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Swebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	juergen.brunk@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerköppl 125/ Traberweg	01.02.2023	30.10.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.glagia@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	16.10.2023	19.10.23	Montage Sicherheitsbeleuchtung	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	30.10.2024	26.09.2025	Sanierung der Regionalhalle, der Gymnastikhalle und Sozialräume	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Oktaviostraße 143	28.09.2023	01.11.2023	Hallenboden kommt hoch. Erhebliche Unfallgefahr	kaiuwe.illig@sbh.hamburg.de
HEOS	Harburg/Süd	Göhlbachtal 38	25.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung der WC- und Duschräume in beiden Hallen	niklas.pessel@fmhh.de
HEOS	Mitte	Budapester Straße 58	22.12.2023	05.01.2023	Grundreinigung/ Aufbereitung der Bodenbelege	tobias.hoefler@fmhh.de
HEOS	Mitte	Burgstraße 33	25.03.2024	28.03.2024	Instandhaltung	patrick.kerstin@fmhh.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	18.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fmhh.de
HEOS	Nord	Angerstraße 31	21.03.2024	24.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fmhh.de