

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Struenseestraße 20-32	01.01.2019	offen	Instandsetzung Sporthalle (seitens Bezirksamt unklar, ob die Halle wieder in Betrieb gehen soll)	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Haubachstraße 60	01.10.2023	31.10.2024	Sanierung der 1-Feld-Halle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Gaußstraße 171	01.07.2022	31.12.2024	Abriss Sporthalle, Gebäude Nr. 5, Neubau und zusätzliche Flächen	kathleen.claesen@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	01.05.2024	01.11.2026	Abriss Sporthalle Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Wilhöden 74	keine	01.09.2023	Neue 1-Feldhalle, daher keine Sperrung sondern Nutzung voraussichtlich nach den Sommerferien 2023	naedeen.mirza@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Vollhagen 15, Campus Rissen	01.09.2023	Juli 2024	Sanierung 3-Feldhalle in 3 Abschnitten: 1. BA 09/2023 - 12/2023 2 Hallenfelder 2. BA 03/2024 - 04/2024 2 Hallenfelder 3. BA 05/2024 - 07/2024 komplett	vera.schreiber@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Mendelssohnstraße 86	Januar 2023	Herbst 2023	Neubau Gymnastikhalle, Sperrung auf Grund Wasserschaden	yordanos.zaghadom@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	13.07.2023	27.10.2023	Sanierung 1. Teil Umkleidekasten + Teilsperrung angrenzendes Hallenfeld	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	11.10.2024	Sanierung 2. Teil Umkleidekasten + Teilsperrung angrenzendes Hallenfeld	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	28.08.2024	Vollsperrung der Halle in den Sommerferien, Erneuerung Hallenfenster und Sanierung Hallendach	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddlshagen 11	01.03.2021	31.01.2023	Neubau 2-Feld-Sporthalle	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddlshagen 11	01.02.2023	dauerhaft	Abriss 1-Feld-Sporthalle	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Friedrich-Frank Rogen 25	Herbstferien 2022	Herbstferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Sander Straße 11	03.02.2021	31.12.2022	Sanierung der Sporthalle (Geb. 09)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Distel Straße 25	01.06.2025	30.06.2026	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuchnerstraße 84	01.01.2022	15.12.2024	Zubau Dreifeldsporthalle barrierefrei	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Margit-Zinke-Str.	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung, beide Sporthallen	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2025	31.10.2026	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.01.2023	31.12.2024	Auslagerung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GK1 3 Sanierungsprojekt	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Gramkowweg 5	Herbstferien 2023	Frühjahr 2024	Sanierung Sporthalle (Geb. 5) - GK1 3 Sanierungsprojekt	swen.stein@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbek Weg 76	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung (Geb. 1), beide Sporthallen	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbek Redder 247	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Richard-Linde-Weg	15.01.2024	31.08.2024	Sanierung Sporthalle	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Binnenfeldredder 5 (geplant)	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Prallschutz Längswände erneuern	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Von-Moltke-Bogen	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Felto-Jud-Ring 25	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Sanierung der LED Beleuchtung (Geb. 02 + 03)	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ifflandstraße 30 (Bezirk Nord)			ab Herbst 2023 GMH zuständig	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielortallee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2027	2028	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 32	06.07.2023	18.08.2024	Sanierung	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	2024	2026	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2024	2025	Sanierung der 3-Feld Halle. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2026	2027	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sachsenweg 74-76 (alte Halle)	14.02.2022	23.08.2023	Sanierung	dirk.teicher@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	01.08.2023	31.12.2024	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	01.07.2023	31.08.2023	Sanierung Umkleiden/Duschen Gymnastikhalle	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardsstraße 28	01/2023	06/2023	Dachsanierung	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	2025	2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	2025	Einrichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardsstraße 28	10/2023	08/2024	Sanierung Einfallhalle - der genaue Termin steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bismarckstraße 83	17.07.2023	18.08.2023	Erneuerung Sportboden	ulrich.hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenkiel 18	01.11.2024		31.10.2024 Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Haltenbecker Str. 41	01.07.2023	31.12.2024	Sanierung DH & Zubau Einfallhalle	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neuumortstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewiss	1 - Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundsatzentscheidung BSB -	Olaf.Froenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Fährstraße 90/1-Feldhalle	Dez. 22/Jan. 23	1. Quartal 2024	Neubau Zweifeld SFH	evelyn.debler@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Ohmweg / 1-Feldsporthalle Schule Ohmweg	Dez. 22	01.01.2025	Neubau 2-Feldhalle	heike.witalla@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Einfallhalle	Mitte 24	vorr. Dezember 25	Abriss Einfallhalle, Neubau Dreifeldhalle mit Tribüne	heike.witalla@gmh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnitz 26 Halle 1 (mit Tribüne)	14.03.2022	ungewiss	anderweitige Nutzung, anschließend Sanierung geplant	ruediger.schoening@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnitz 26 Halle 2	01.06.2022	20.03.2023	Planungsstand 14.12.22	ruediger.schoening@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Nissenoweg 3, 3-Feldhalle	14.03.2022	31.03.2022	anderweitige Nutzung	benjamin.dobrowski@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Gjensdorfer Höhe 12	20.07.2022	01.08.2024	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Baakenalle 33	01.05.2020	31.07.2023	Neubau 2-Feldhalle	sebastian.bricks@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Lohsepark	01.01.2023	01.08.2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricks@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	10.10.2023	24.04.2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	martin.biel@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelsstraße 38	17.10.2022	31.12.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelsstraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb.17	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mürmelmannsbeg 75	01.04.2028	01.08.2031	nacheinander Sanierung der Sporthallen	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2026	31.12.2026	Sanierung der Gymnastikhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleems 9	18.07.2024	dauerhaft	Abriss und Neubau beider Hallen	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Beim Pachthof 15/17	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	27.06.2019	30.06.2023	Grundsicherung des Schulstandortes bis voraussichtlich Oktober 2022	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Lerchenfeld 10 (Mehrzweckhalle Geb. 06)	01.04.2021	31.10.2023	Ausweichstandort für Küche und Mensa bis zur Fertigstellung des Neubaus	michael.pruess@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Grellkamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	offen, ggf. bereits ab 11.21	Jun 23	Abriss- und Neubausmaßnahmen; Klärung, ob Zuwegung zu Hallen bestehen bleibt noch offen	hannus.benno.bullmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Zeisigstraße 3		dauerhaft	Die Sporthalle wird abgerissen und ersetzt	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		31.08.2023	Grundsicherung	katia.czeccota@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	01.06.2024	15.09.2024	Instandsetzungsarbeiten	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	10.07.2023	22.09.2023	1. Bauabschnitt Sanierung/Instandsetzung	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Brockdorffstraße 64	24.04.2023	26.01.2024	Sanierung der Einfallhalle	christiane.roemfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Scharbeutzer Straße 36 (Forum Rahlstedt)	17.07.2023	11.08.2023		christiane.roemfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	16.01.2023	31.10.2023	Halle ist eingeschränkt nutzbar	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Allhorn 45 - Dreifeldhalle AHR	16.10.2023	18.10.2023	Wartung Sportgeräte (16.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 19.10.23 um 8:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Allhorn 45 Halle Nord, Halle Süd und Gymnastikraum	19.10.2023	20.10.2023	Wartung Sportgeräte (19.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 20.10.23 um 18:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Regestall 25, Sporthalle, alter Trakt	30.03.2023	31.07.2023	defekte Abwasserleitungen, Sanierung in Planung	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	16.10.2023	18.10.2023	Wartung Sportgeräte (16.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 19.10.23 um 8:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Walddorfer Straße 91			<b>Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&amp;Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgerätestewartungen.</b> <b>Abmietung:</b> SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostenträgerspflicht ist kurzfristige Thema.	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Lienaustraße 32				jannik.las.hansen@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hammer Str 124	31.07.2016	-	<b>Abmietung:</b> Halle hat keinen Neumietler Abriss ist geplant	Marcus.Bley@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sonnenweg 90 (Barenkrug 16)	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hermelinweg 10	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.11.2021	01.06.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	kaluue.jllig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.05.2021	01.06.2023	Sanierung der Gymnastikhalle	kaluue.jllig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	01.11.2023	30.09.2024	Sanierung der 3-Feld Halle	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Svebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	juergen.brunk@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerkoppl 125/ Traberweg	01.02.2023	30.10.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.alzala@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	11.04.2023	21.04.23	Montage Sicherheitsbeleuchtung	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	01.10.2024	30.09.2025	Sanierung der Regionalhalle und der Gymnastikhalle	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
HEOS		Sorbenstraße 15 / Wendenstraße 268	03.10.2022	19.04.2023	Flüchtlingsunterkunft	patrick.kerstin@fmhh.de